Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV©

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :
www.formav.co/explorer

DEPARTEMENT DU
COMMUNE DE

TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET D'AGRANDISSEMENT
ECOLE COMMUNALE DAUDET

PLANNING

N°	LOTS	SEMAINES
1	GROS ŒUVRE	
2	CHARPENTE COUVERTURE ETANCHEITE	
3	MENUISERIES EXT.	
4	CLOISONS, DOUBLAGES, FAUX PLAFONDS, MENUIS. INT.	
5	REVETEMETS DE SOLS	
6	INSTALLATIONS SANITAIRES	
7	CHAUFFAGE	
8	ELECTRICITE. VMC	
9	PEINTURE. REV MURAUX	

DEPARTEMENT DU
COMMUNE DE

TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET D'AGRANDISSEMENT
ECOLE COMMUNALE DAUDET

MONTANT HT DES MARCHES
(Actualisés valeur Juillet 2005)

N°	LOTS	MONTANTS HT DU LOT	CORPS D'ETAT	MONTANT HT DU CORPS D'ETAT
1	GROS ŒUVRE	92 300 .00	GROS ŒUVRE	92 300,00
2	CHARPENTE / COUVERTURE / ETANCHEITE	26 500.00	CHARPENTE COUVERTURE ETANCHEITE	10 900,00 13 000,00 2 600.00
3	MENUISERIE EXT.	20 920,00	MENUISERIE EXT.	20 920,00
4	CLOISONS / DOUBLAGES /FAUX PLAFONDS / MENUIS. INT.	26 500.00	CLOISONS / DOUBLAGES FAUX PLAFONDS MENUISERIE INT.	10 520,00 13 650,00 2 330,00
5	REVETEMENTS DE SOLS	14 980,00	REVETEMENTS DE SOLS	14 980,00
6	INSTALLATIONS SANITAIRES	6 240,00	INSTALLATIONS SANITAIRES	6 240,00
7	CHAUFFAGE	10 200,00	CHAUFFAGE	10 200.00
8	ELECTRICITE / VMC	18 900.00	ELECTRICITE / VMC	18 900,00
9	PEINTURE / REVETEMETS MURAUX	11 640.00	PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX:	11 640.00
	TOTAL HT =	228 180,00	TOTAL HT =	228 180,00

Documents réponse

DR – B1.1

Calcul du ratio global actualisé au m² de SU

	ECON.	STAND.	BON	TOTAL
	POINTS A ATTRIBUER			
CLOS ET COUVERT				
			Ratio	Clos et couvert
AMENAGEMENTS INTERIEURS				
			Ratio	Aménagts int
EQUIPEMENTS TECHNIQUES				
			Ratio	Equips techn
			Ratio global	Valeur 01/03
			Coefficient	d'actualis.
			Ratio global	actualisé

Estimation du poste « Travaux de bâtiment »

..... X ..... = ...

DR – B1.2

Enveloppe budgétaire prévisionnelle

	MONTAGE H.T.V.A.			MONTAGE avec T.V.A.	
	Valeur	Coeff. actu.	Valeur Actualisée	T.V.A. 19,6%	T.T.C.
CHARGE FONCIERE					
Terrain (acquisition)					
Frais d'acquisition					
Etudes préalables					
Démolitions					
Sondages					
Taxes Locales					
Travaux VRD					
Ingénierie VRD					
Sous-total Foncier					
BATIMENT					
Construction					
Fondations spéciales					
Lots techniques					
Sous total Batiment					
HONORAIRES					
Etudes préalables					
Assistance M.O.					
Géomètre					
Maîtrise d'oeuvre					
Coordination sécurité					
Contrôle technique					
Assurance dommages					
Autres assistances					
Conduite d'opération					
Sous-total honoraires					
Aléas Economiques					
COÛT TOTAL OPERATION					
Reste à financer					

DR – B1.3

Plan de trésorerie prévisionnel

		REPARTITION DES DEPENSES (DONNÉ)							
		2005						2006	
	COUT TTC	Janv - Fev	Mars – Avril	Mai – Juin	Juil – Août	Sept – Oct	Nov - Dec	Janv - Fev	Mars – Avril
FONCIER	53 000			22 000			10 000		21 000
BATIMENT	211 000						40 000	104 000	67 000
HONORAIRES	38 000	3 000			6 000	7 000	7 000	10 000	5 000
ALEAS ECO	9 000						3 000	3 000	3 000
TOTAL	311 000	3 000	0	22 000	6 000	7 000	60 000	117 000	96 000

		REPARTITION DES FINANCEMENTS (A COMPLETER)							
		2005						2006	
	MONTANTS	Janv - Fev	Mars – Avril	Mai – Juin	Juil – Août	Sept – Oct	Nov - Dec	Janv - Fev	Mars – Avril
SUBVENTION									
PRÊT									
APPORT		3 000							
TOTAL		3 000							

TRESORERIE OPERATION	0

DR – C1.1

Estimation du coût prévisionnel des travaux

(Valeur Juillet 2005)

N°	LOTS	Montants €HT	T.V.A. 19,6%	Montants €TTC
1	GROS ŒUVRE	69 000,00	13 524,00	82 524,00
2	CHARPENTE			
3	COUVERTURE - EVACUATION DES EP - ETANCHEITE			
4	CLOISONS - DOUBLAGES – PLAFONDS – MENUISERIES INT.			
5	MENUISERIES EXT	14 300,00	2 802,80	17 102,80
6	REVETEMENTS DE SOLS	10 400,00	2 038,40	12 438,40
7	PEINTURE – REV MURAUX	8 500,00	1 666,00	10 166,00
8	INSTALLATIONS SANITAIRES – CHAUFFAGE	10 700,00	2 097,20	12 797,20
9	ELECTRICITE – VMC	13 700,00	2 685,20	16 385,20

TOTAUX			

N°	I	DESIGNATION	U	QUANT.
		Reports ▶		

DOCUMENT A RENDRE :

DR – C1.3

Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux

N°	LOTS	DUREE en sem.	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
1	GROS ŒUVRE																	
2	CHARPENTE																	
3	COUVERTURE - ETANCHEITE - EP																	
4	CLOISONS - PLAFONDS - DOUBLAGE -MENUISERIES INT																	
5	MENUISERIES EXT.																	
6	REVETEMENTS DE SOLS																	
7	PEINTURE - REVTS MURAUX																	
8	SANITAIRES - CHAUFFAGE																	
9	ELECTRICITE - VMC																	

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV© avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV©, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV© se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV© avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV©, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV© se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.