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Corrigé du sujet d'examen - E4 - Analyse du projet et de son
contexte - BTS MEC (Management Economique de la
Construction) - Session 2013

I 1. Rappel du contexte du sujet

Ce sujet d'examen fait partie de 1'épreuve E4 du BTS Management Economique de la Construction. Les
candidats doivent analyser un projet de construction d'une école maternelle, en tenant compte des aspects
économiques, de gestion d'entreprise, de situation de travaux, de compte-prorata et de rentabilité de
l'opération.

I 2. Correction question par question

PARTIE A : GESTION D’ENTREPRISE

Question 1 : Amortissement non linéaire du monte-matériaux

1l est demandé d'établir un plan d'amortissement non linéaire. Pour cela, il faut :

e Identifier la valeur d'acquisition du matériel (10 118,00 € + 200,00 € = 10 318,00 €).
e Déterminer la durée de vie et la méthode d'amortissement (ex : méthode dégressive).
e Calculer l'amortissement annuel en fonction des prévisions d'utilisation.

Exemple de réponse :

La valeur d'acquisition est de 10 318,00 €. Si la durée de vie est de 6 ans avec un amortissement
dégressif, le calcul du premier amortissement serait :

Amortissement 1ére année = Valeur d'acquisition x Taux d'amortissement

Question 2 : Différence entre avance et acompte

Une avance est un paiement effectué avant la livraison ou l'exécution des travaux, tandis qu'un acompte
est un paiement partiel sur le prix total, généralement effectué a la commande.

Exemple de réponse :

Une avance est un montant versé au fournisseur avant la livraison, souvent exprimée en pourcentage du
montant total, tandis qu'un acompte est un paiement partiel sur le prix total, qui peut étre déduit du
montant final a payer.

Question 3 : Emprunt vs Crédit-bail

11 s'agit de comparer un emprunt et un crédit-bail :

e Emprunt : Acquisition du bien avec un remboursement sur plusieurs années. Avantages :
propriété du bien, déduction d'intéréts. Inconvénients : engagement financier a long terme.

e Crédit-bail : Location du matériel avec option d'achat. Avantages : pas de gros investissement
initial, flexibilité. Inconvénients : pas de propriété immédiate.

Exemple de réponse :

Un emprunt permet d'acquérir le matériel en propriété, avec des remboursements échelonnés. En



revanche, le crédit-bail permet de louer le matériel avec une option d'achat, ce qui peut étre plus flexible
pour la trésorerie.

PARTIE B : OFFRE DE PRIX

Question 1 : Calcul des quantités manquantes de la DPGF

Pour cette question, il faut se référer a la minute d'avant-métré et compléter les quantités manquantes.
11 est essentiel de bien vérifier les unités et les prix unitaires.

Exemple de réponse :
Apres analyse de la minute d'avant-métré, les quantités manquantes pour le lot n°3 sont :

e Préparation : 1 ens
e Démontage : 87 m?

Question 2 : Calcul des sous-détails de prix en valeur déboursés secs

1l faut procéder au calcul des cofits directs en utilisant les données de la DPGF.
Exemple de réponse :
Les sous-détails de prix pour le lot n°3 sont :

e Installation de chantier : 1 880,00 €
e Etudes d'exécution : 146,43 €

Question 3 : Coefficient de prix de vente

Le coefficient de prix de vente se calcule en prenant en compte les colts directs et les marges
souhaitées.

Exemple de réponse :
Le coefficient de prix de vente est calculé comme suit :

Coefficient = (Coiit total + Marge) / Coiit total

Question 4 : Déduction du PVHT et DPGF

1l faut compléter la DPGF avec les prix de vente hors taxes.
Exemple de réponse :
Apreés calcul, les prix de vente HT pour le lot n°3 sont :

e Montant total HT : 57 827,88 €

PARTIE C : SITUATION DE TRAVAUX

Question 1 : Compléter les situations de travaux

11 faut remplir les situations de travaux en fonction des avancements constatés.



Exemple de réponse :
Pour le mois de novembre, les avancements sont :

e Installation de chantier : 60%
e Couverture ardoises : 45%

PARTIE D : COMPTE-PRORATA

Question 1 : Proportion du montant du lot 03

Calculer la proportion du montant du lot 03 par rapport au montant TCE.
Exemple de réponse :

Proportion = (Montant du lot 03 / Montant TCE) x 100

Question 2 : Montant TTC a payer

11 faut déterminer le montant TTC a payer au titre du 3éme appel de fonds.
Exemple de réponse :

Montant TTC a payer = Montant des dépenses communes x Proportion du lot 03

PARTIE E : RENTABILITE DE L’OPERATION

Question 1 : Cout direct réel

11 faut calculer le colt direct réel basé sur les données fournies.
Exemple de réponse :

Cotit direct = Main d’ceuvre + Matériaux + Autres couts

Question 2 : Marge brute réelle

Calculer la marge brute réelle dégagée par la société.
Exemple de réponse :

Marge brute = CA - Coiit direct

Question 3 : Résultat brut et pourcentage

Calculer le résultat brut et le traduire en pourcentage.
Exemple de réponse :

Résultat brut = Marge brute - Frais généraux

Question 4 : Comparaison des résultats



Comparer le résultat brut réel avec celui prévisionnel.
Exemple de réponse :

Analyse des écarts entre prévisionnel et réel.

I 3. Synthese finale

Erreurs fréquentes :
e Ne pas justifier les calculs.
e Confondre avance et acompte.
e Ne pas respecter les unités dans les calculs.
Points de vigilance :
e Relire les questions pour bien comprendre ce qui est demandé.
e Vérifier les calculs et les réponses fournies.

Conseils pour 1'épreuve :

e Gérer son temps pour chaque partie.
e Utiliser des schémas ou tableaux pour clarifier les réponses.
e Prendre le temps de vérifier les documents fournis.
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